



Утверждаю
Глава Ершовского
муниципального района

К.Ю. Мызников

2025 года

**План-график
подготовки объектов жилищно-коммунального и топливно-энергетического
комплексов, социальной сферы Ершовского муниципального района к работе
в осенне-зимний период 2025-2026 годов**

№ п/п	Наименование	План	в том числе по срокам:						
			16.06	01.07	15.07	01.08	15.08	12.09	10.09
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Подготовка жилых домов, в том числе:								
	Частные индивидуальные домостроения	13579	0	0	0	0	0	0	13579
	Муниципальный фонд	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ведомственный фонд	0							0
	ТСЖ	15	0	0	0	0	0	15	15
	ЖСК	0							
	Управляющие компании	54	0	0	10	14	23	30	54
	Непосредственное управление	193	0	5	35	76	120	170	193
	Всего:	13841	0	5	45	90	143	215	13841
2.	Подготовка теплоисточников, тепловых сетей и ЦТП								
	Теплоисточники, ед.								
	Всего:	119	5	25	44	68	85	100	119
	Тепловые сети, км								
	Всего:	5,63						2,5	5,63
	ЦТП, ед.								
	Всего:	0							
3.	Подготовка объектов водоснабжения и водоотведения								
	Водопроводные сети, км								
	Всего:	115,9				40,0	60,0	80,0	115,9
	Канализационные сети, км								
	Всего:	25,03			8,0	12,0	18,0	24,0	25,03
	Объекты (канализационные насосные станции, очистные сооружения и др.), ед.								
	Всего:	2						2	2
4.	Подготовка объектов социальной сферы								
	Здравоохранение								
	Всего:	33		5	10	15	20	25	33
	Образование								
	Всего:	53		5	15	25	35	45	53
	Социальная поддержка								
	Всего:	1				1			1
	Культура								
	Всего:	34			5	15	23	31	34

Исполнитель: Журавлева Г.А.

Телефон (факс): 8(84564)51135